

御 見 積 書

株式会社インフォネット 御中

下記の通り御見積り申し上げます。ご検討のほどよろしくをお願いいたします。

発行日：2026年7月2日 / 見積番号：Q-2026-0702-JAICO

お支払条件：検収完了日の属する月の翌月末日 銀行振込/有効期限：発行日より30日

株式会社ITLINE

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目2番5号 1003

代表取締役 小玉 知伸

Email：kodama@itline.co.jp

株式会社インフォネット様 協力会社（サイト制作を担当）

件名：一般社団法人日本産業カウンセラー協会 本部HP基盤ライフサイクル更新（LPを含む全面リニューアル制作・WordPress）/エンドクライアント：一般社団法人日本産業カウンセラー協会 様（<https://www.counselor.or.jp/>）

御見積金額（提案必須・税込） **¥12,100,000**

+ 月額運用保守 ¥33,000（税込）/月 ※追加提案（法人AI導入）ご採用時は 初期+¥3,300,000・月額+¥55,000（税込） ※末尾に早見表

【1】初期費用 — 提案必須の費用（協会ご要求分/見積上限 ¥1,500万円の対象）

RFP費目との対応：サービス初期費用=サーバー初期設定（D）/ライセンス料=¥0（WordPress本体・主要プラグインはオープンソースのため発生しません）/開発費用=C・D/導入費用=A・B・F/移行費用=E

工程	項目・内容	数量	単位	単価（税抜）	金額（税抜）
A. 企画・調査					¥2,400,000
企画・調査	プロジェクト管理・進行管理（全工程・約9ヶ月）	1	式	¥700,000	¥700,000
	要件定義（機能・運用・移行要件の確定、貴会・主管部署ヒアリング）	1	式	¥600,000	¥600,000
	現行サイト調査・全ページ棚卸し（900ページ超・被リンク調査含む）	1	式	¥600,000	¥600,000
	移行台帳作成（新規/統合/移行/アーカイブ/削除候補の5分類判定）	1	式	¥500,000	¥500,000
B. サイト設計					¥1,100,000
設計	サイトマップ設計（4～5階層・約100ページへ再構成 ※別紙サイトマップに設計案を添付済み）	1	式	¥500,000	¥500,000
	ワイヤーフレーム（トップPC/SP・カテゴリトップ・記事詳細・アーカイブ・フォーム）	1	式	¥600,000	¥600,000
C. デザイン					¥2,000,000

工程	項目・内容	数量	単位	単価（税抜）	金額（税抜）
デザイン	トップページ・LP（ランディングページ）デザイン（PC/SP）	1	式	¥450,000	¥450,000
	カテゴリトップデザイン（相談/資格/試験/法人/会員/協会 ほか）	9	P	¥80,000	¥720,000
	下層テンプレートデザイン（記事詳細・アーカイブ・FAQ・フォーム等）	8	種	¥75,000	¥600,000
	UI部品・スタイルガイド策定（見出し・カード・ボタン・パンくず・検索UI）	1	式	¥230,000	¥230,000
D. WordPress構築					¥2,400,000
CMS構築	WordPressオリジナルテーマ開発（レスポンシブ実装・Xserver）	1	式	¥800,000	¥800,000
	投稿タイプ・分類設計（ニュース/活動報告/報道発表/コラム/広報誌/映像）	6	種	¥80,000	¥480,000
	主管部署別の更新権限・承認ワークフロー構築	1	式	¥370,000	¥370,000
	フォーム構築（総合/相談/講座・試験申込/法人/会員手続き）	5	種	¥60,000	¥300,000
	サイト内検索・絞込機能（カテゴリ・タグ・年度・主管部署）	1	式	¥200,000	¥200,000
	公開期限・アーカイブ自動化機能（過去情報の分離表示）	1	式	¥250,000	¥250,000
E. コンテンツ移行・SEO					¥2,200,000
移行・SEO	コンテンツ移行（固定ページ約100＋記事・書籍等のデータ移行＝約200ページ相当・LP含む）	200	P	¥7,000	¥1,400,000
	301リダイレクト設計・実装・検証（旧URL全件・外部被リンク保全）	1	式	¥500,000	¥500,000
	SEO技術要素（title/meta/構造化データ/XMLサイトマップ）・GA4/Search Console設定	1	式	¥300,000	¥300,000
F. 検証・リリース					¥900,000
検証・公開	総合テスト（各OS・ブラウザ・レスポンシブ・フォーム動作）	1	式	¥350,000	¥350,000
	アクセシビリティ検証（JIS X 8341-3 を参考）	1	式	¥250,000	¥250,000
	更新マニュアル整備・操作研修（主管部署・情報システム部向け）	1	式	¥200,000	¥200,000
	公開作業・DNS切替・公開後監視（2027年5月6日稼働）	1	式	¥100,000	¥100,000
				提案必須費用 小計	¥11,000,000
				消費税(10%)	¥1,100,000
				初期費用 総額（提案必須）	¥12,100,000

※ 提案必須費用 ¥11,000,000（税抜）は**見積上限 ¥1,500万円の範囲内**です。各行に数量・単位・単価を明記し、算定根拠を検証可能にしています。構成の詳細は別紙「サイトマップ」「ワイヤーフレーム」をご参照ください。

【2】ランニング費用（サービス基本料金・従量課金の想定・保守費用）

区分	項目・内容	数量	単位	単価（税抜）	金額（税抜）
サービス基本料金	サーバー・ドメイン・SSL等の実費（Xサーバー想定：目安月額¥3,000前後。貴会名義でのご契約を推奨・支部サイトと同一基盤）	1	式	実費	実費
従量課金	従量課金は発生しません（定額構成） ——WordPress自社構築のため、閲覧数・データ量・ユーザー数による追加課金はありせん	—	—	¥0	¥0
保守費用 （提案必須）	WordPress・プラグイン更新（月2回目安）／定期バックアップ／障害切り分け・復旧／軽微修正・操作サポート	1	式	¥30,000	¥30,000
AI利用料 （追加提案）	HP更新支援AIの月額利用料・月次の出力品質メンテナンス ※【3】の追加提案ご採用時のみ	1	式	¥50,000	¥50,000
提案必須の月額（税込 ¥33,000／月 + 実費）				¥30,000／月	
追加提案ご採用時の月額（税込 ¥88,000／月 + 実費）				¥80,000／月	

【3】追加提案の費用 — ベンダー推奨（法人AI導入）／見積上限の除外対象

RFP見積書構成②に基づき、協会ご要求の必須費用（【1】）と分離して記載します。追加提案費用は見積上限 ¥1,500万円の除外対象です。ご採用は任意で、不採用の場合も【1】の提案必須の内容はそれ単体で完結します。

工程	項目・内容	数量	単位	単価（税抜）	金額（税抜）
法人AI導入（HP更新業務のAI支援）— 提案書 P.6「革新性」に対応					¥3,000,000
AI導入	AI要件定義・部署別ユースケース設計（HP更新業務：下書き作成・公開前チェック・分析要約）	1	式	¥700,000	¥700,000
	法人AI構築・CMS連携（更新原稿の下書き生成／公開前チェック支援／部署別プロンプト・チェックリスト整備）	1	式	¥1,500,000	¥1,500,000
	検証・出力品質チューニング（部署別の実業務で試行・調整）	1	式	¥500,000	¥500,000
	運用研修・利用ガイドライン策定（個人情報の取り扱い・最終承認ルール）	1	式	¥300,000	¥300,000
				追加提案費用 小計	¥3,000,000
				消費税(10%)	¥300,000
				追加提案 総額	¥3,300,000

※ 本追加提案は、必須作業で構築する「更新しやすいサイト」の運用効果を高めるための支援であり、規模は提案必須費用の約27%——**必須作業と釣り合いの取れた提案**です。AIの適用範囲は「HP更新業務（下書き作成・公開前チェック・アクセス分析要約）」までに限定しています。

【4】費用早見表

構成	内容	初期費用（税抜）	月額（税抜）
提案必須のみ	サイトリニューアル一式（LP含む全ページ・WordPress・移行/301・研修）	¥11,000,000 (税込 ¥12,100,000)	¥30,000/月＋実費 (税込 ¥33,000)
必須＋追加提案	上記＋法人AI導入（HP更新支援）※追加提案分は見積上限の除外対象	¥14,000,000 (税込 ¥15,400,000)	¥80,000/月＋実費 (税込 ¥88,000)

【5】費用増大リスクと回避策

想定されるリスク	回避策（本見積での手当て）
移行ページ数の増減 台帳確定時に対象ページが増える	移行費は単価 ¥7,000×実ページ数の透明な算定式。移行台帳の確定時（要件定義内）に増減を精算のうえ改めてご提示し、 スコープ調整により上限内に収めます 。
基盤要件の不足 物販・会員限定ログインがXサーバーで実現できない	要件定義内で実現性を検証し、不足時は クラウド型サーバー代替案の費用差異を事前提示 。貴会のご承認後に着手します（無断の費用増はありません）。
スコープ追加・仕様変更 進行中の要望追加による費用増	変更管理ルール を設け、追加要望は都度お見積り→ご承認後に実施。進捗と併せて費用の消化状況を定例で報告し、想定外のご請求を防ぎます。

- 本見積は本部サイト全体（LP（ランディングページ）を含む全ページ）のリニューアルを対象とします（RFP目的(1)対応）。
- 金額は**税抜表示**（かっこ内は消費税10%込）。RFP見積書構成②に基づき「**提案必須の費用**」と「**追加提案の費用**」を分離して記載しています。**提案必須費用 ¥11,000,000 は見積上限 ¥1,500万円の範囲内**（税込 ¥12,100,000 でも上限内）、**追加提案費用は上限の除外対象**です。
- **ライセンス料は ¥0** —— WordPress本体・主要プラグインはオープンソースのため CMSライセンス費用が発生しません（現行インフォCMSのライセンス費用も不要になります）。
- 納品予定：**2027年5月6日 新サイト稼働**（ご発注時期・資料提供状況により協議のうえ調整）／契約不適合の保証期間：検収完了日から6か月。
- 移行ページ数は整理後の目安です。移行台帳確定時に増減がある場合は、単価×実ページ数で精算のうえ改めてご提示します。
- 追加提案（法人AI導入）の範囲は「**HP更新業務のAI活用（下書き作成・公開前チェック・アクセス分析要約）**」までです。FAQ自動応答チャットボット・問い合わせ自動振り分け等、その他のAI活用は**別途お見積り**となります。
- 本見積に含まれないもの：原稿の新規作成・撮影・有償素材・外部サービス利用料・サーバー/ドメイン/SSL等の実費（別途お見積り）。

月額運用保守の主な内容

- ・ WordPress本体・プラグインのアップデート／脆弱性対応（月2回目安）
- ・ 定期バックアップによるデータ保全・障害時の切り分け／復旧
- ・ 軽微なテキスト修正・画像差替え等の対応
- ・ 電話・メールでの操作説明・問い合わせ対応（平日10:00～17:00・即日～3営業日以内）

株式会社インフォネット様 宛／制作：株式会社ITLINE（インフォネット様 協力会社）。一般社団法人日本産業カウンセラー協会 本部HPリニューアル一式。本書はRFP見積書構成①②に基づき、提案必須費用と追加提案費用を分離して記載した概算見積書です。正式なご発注時に契約書を締結いたします。